

Lisa 4. Ettevalmistusperioodi tegevus-ja ajakava

Lisa 4. Ettevalmistusperioodi tegevus-ja ajakava

Ettevalmistusperioodi (alates ühinemislepingu kinnitamisest volikogude poolt kuni kohalike valimiseni 2017.a) tegevuste eesmärk on tagada uue ühendomavalitsuse sujuv töö peale kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi 2017.aasta oktoobris. Selleks loovad head eeldused omavahel kooskõlastatud olulised arengu- ja administratiivdokumendid, töökultuuride ühtlustamine ja valdkonnajuhtide- ja spetsialistide ühine koostöökogemus. Ettevalmistusperioodil püütakse maksimaalselt olulisemad nendest ette valmistada, et uus omavalitsus saaks sujuvalt tööd alustada.

Ühinemislepingus sätestatakse tulevase valla toimimise põhimõtted, samas konkreetsete otsused ja lahendusmustrid peaksid jääma uue volikogu otsustada ja paljud detailid vajaksid edasist läbitöötamist pärast peamise otsuse langetamist.

Tegevus	Vastutaja	Tähtaeg
Valla põhimääruse projekt	Vallasekretäridest koosnev töörühm	Koostatakse uus põhimäärus, valmis hiljemalt 01.juuni 2017
Valla sümboolika	Konkursikomisjon	Avalik konkurss algusega hiljemalt 01.mai.2017
Valla eelarvestrateegia projekt	Majanduse/rahanduse abivallavanemate või osakonnajuhatajate töörühm	Projekt väljatöötatud hiljemalt 01.september 2017
Arenguestlused, uue personali reaalsete vajaduste väljaselgitamine, konkursside vajaduse ja üleviimiste fikseerimine	Vallavanemad/linnapea, abivallavanemad/-linnapea, linna-/vallasekretärid	Arenguestlused läbi viidud hiljemalt 01.september 2017
Vallavalitsuse kui ametiasutuse juhtimisstruktuuri ja ametikohtade ning teenuskeskuste ametikohtade struktuuri projekt	Vallvanemate töörühm/ juhtgrupp	Projekt väljatöötatud hiljemalt 01.juuni 2017
Sotsiaaltoetuste ja -teenuste kordade ühtlustamise projektid	Sotsiaalõunike ja valdkonnajuhtide töörühm	Projekt väljatöötatud hiljemalt 01.juuni 2017
Piirkonnakogude põhimäärus ja otsus nende moodustamise kohta; kogude moodustamine (kov-ides, kus soovitakse piirkonnakogu moodustada)	Vallavanemad/volikogud	Põhimäärus koostatud hiljemalt 01.juuni 2017
Erinevate õigusaktide revisjon (ehitusmäärus jt õigusaktid)	Linna-/ja vallasekretärid	Läbi viidud hiljemalt 01.september 2017